



Osnovna škola „Vazmoslav Gržalja“

II. istarske brigade 18

B u z e t

Tel. 052/662-856, fax: 662-643 .

E-mail: ured@os-vgrzalja-buzet.skole.hr

KLASA: 404-01/19-01/02

URBROJ: 2106-23-01-19-07

Buzet, 7.veljače 2020.

GRAD-MAR USLUGE j.d.o.o.
Samoborska cesta 70
10 000 Zagreb

**PREDMET: Obavijest o raskidu Ugovora o izvođenju radova rekonstrukcije krova
područne škole Lanišće
- dostavlja se**

Ugovor o izvođenju radova rekonstrukcije krova područne škole Lanišće sklopljen je dana 22.srpnja 2019. nakon provedenog postupka jednostavne javne nabave. Temeljem čl. 16 gore navedenog Ugovora ravnateljica Osnovne škole „Vazmoslav Gržalja“ Jadranka Bartolić Muzica, prof. mentor donosi Izjavu o raskidu predmetnog Ugovora.

Nakon što je izvođač radova krenuo sa skidanjem drvene građe sa krovništva utvrđeno je da je njihovo stanje mnogo lošije od očekivanog (grede koje se nalaze na krovu su trule) i potrebno ih je zamijeniti novima. Ta zatečena situacija uzrokovala je potrebu za izvođenjem dodatnih radova i prikupljanje dodatne dokumentacije, a time i povećanje troškova cjelokupnog projekta.

Temeljem važećeg pravilnika o jednostavnoj nabavi ne postoji mogućnost zakonitog ugovaranja dodatnih radova u potrebnom obimu, a kako bi se redovni radovi po osnovnom troškovniku mogli nastaviti izvršavati.

Sukladno čl. 316 stavak 2. Zakona o javnoj nabavi, takvo povećanje iziskuje pokretanje novog postupka jednostavne javne nabave.

Nadalje, zbog ovih nepredvidivih okolnosti koji uzrokuju potrebu za obavljanjem dodatnih radova, ne mogu se izvesti niti ostali redovni radovi iz osnovnog ugovora, pa se on ne može izvršiti u potpunosti.

Svakim danom prolongiranja radova nastaje dodatna šteta na objektu jer je objekt izložen atmosferilijama te je onemogućeno održavanje nastave u tom prostoru.

Temeljem čl. 8, stavak 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Osnovnoj školi „Vazmoslav Gržalja“ Buzet, poziv na dostavu ponuda može se uputiti jednom gospodarskom subjektu u slučaju kada je to potrebno zbog obavljanja radova na dovršenju ,započetih, a povezanih funkcionalnih ili prostornih cjelina.

U slučaju rekonstrukcije krova područne škole Lanišće, zbog tehničke cjelovitosti objekta i nastavka već započetih radova, ne bi bilo moguće uvođenje novog izvođača radova, pa će se poziv na dostavu ponude uputiti samo dosadašnjem izvođaču radova.



Ravnateljica:
Jadranka Bartolić Muzica, prof. mentor